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Teknik- & Commissioning
afdelingen

Startet i 2015



Teknik- & Commissioning
afdelingen

20 Medarbejdere

12 Tekniske projektledere

3 Cx ledere

5 Praktikanter

Startet i 2015



El-installatør

Teknik- & Commissioning
afdelingen

Maskiningeniør

Bygningsingeniør

Energiteknolog

Maskinmester



Samarbejde og udvikling



Cx ERFA i Danmark



Vores opgaver

Afdækning af krav1

Granskning af projekt2

Indsamling af 
dokumentation3

Verifikation af 
anlægsfunktioner4



Andelen af teknik i et byggeri
Projektsum

Byg, anlæg og råhus Tekniske installationer



Andelen af teknik i et byggeri
Projektsum

Byg, anlæg og råhus Tekniske installationer



Andelen af teknik i et byggeri
Projektsum

Byg, anlæg og råhus Tekniske installationer Tekniske installationer



Tilbud

Projektforslag

Hovedprojekt

Udførsel
(Byggefase)

Udførsel
(Idriftsættelse)

Hvad laver vi egentlig?



Tilbud BH krav 
afdækkes

Projektforslag Cx Plan Cx organisation Granskning

Hovedprojekt Anlægsliste Projektbasis Digital 
aflevering

Test-
paradigmer

Testtidsplan 
integreres i 

hovedtidsplan
Granskning

Udførsel
(Byggefase)

D&V Materiale

Udførsel
(Idriftsættelse)

Teknisk 
komplet anlæg

(TKA)
UE egentest Dokumentation 

efter egentest CE-mærkning

Anlægstest 
med UE, ING 

og Drift
(SAT)

Test af 
integration 

mellem anlæg 
(SIT)

Fuld skala test Undervisning af 
driftspersonale

Hvad laver vi egentlig?

Aflevering



Cx og projektledelse
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Projektleder Cx-leder

Økonomi

Entreprisegrænser

Tidsplan

Kvalitet

Afdækning af krav

Korrekt dokumentation

Test og verifikation

Granskning

Undervisning

Granskning



Cx og projektledelse
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Projektleder Cx-leder

Økonomi

Entreprisegrænser

Tidsplan

Kvalitet

Afdækning af krav

Korrekt dokumentation

Test og verifikation

Granskning

Undervisning

Granskning



Organisation

Teknik & Commissioning 
MT Højgaard Danmark

Commissioning Projektering Projektledelse



Organisation
Commissioning

ProjekteringProjektledelse



BygherreIngeniør
Arkitekt

Drift UECx
Bruger

TE

Projektet i centrum

Projektet



Bygherre

Ingeniør

Arkitekt

Drift

UE

Cx

Bruger

TE

Projektet i centrum

Projektet



Hvordan skaber Cx værdi?

Vi taler samme sprog som ING, UE og drift



Hvordan skaber Cx værdi?

Bedre kommunikation



Hvordan skaber Cx værdi?

Færre konflikter



Hvordan skaber Cx værdi?

Færre konflikter

Enighed om slutproduktet



Hvordan skaber Cx værdi?

0 fejl og mangler

Færre konflikter



Hvordan skaber Cx værdi?

Færre konflikter

Vi holder hvad vi lover



Hvordan skaber Cx værdi?

Færre konflikter

Vi holder hvad vi lover

Minimering af risici



Hvordan skaber Cx værdi?

Færre konflikter

Vi holder hvad vi lover

Ingen viceværtrolle



Hvordan skaber Cx værdi?

Færre konflikter

Vi holder hvad vi lover

Fokus på næste opgave



Værdi for kunden

….det har givet en masse tid som driften ikke har skulle bruge.
Værdien er svær at kapitalisere, men den er helt tydelig for os.
Nicolai Bredal, DTU CAS



Værdi for kunden

Bygningen virker rent faktisk når vi har modtaget den, nu kan vi 
sætte den i gang.
Mange gange har vi haft bygninger, hvor det kunne tage op til 
et år at få dem til at virke ordentligt.
Nicolai Bredal, DTU CAS



Værdi for kunden

Det blev fra lejeres side pointeret, at en af årsagerne til at 
Region Sjælland valgte MT Højgaard som entreprenør var deres 
afsnit om udførsel af Cx-processen.
Claus N. Bernthsen, Slagelse sygehus



Afsluttede projekter med Cx

Slagelse sygehus 
2018

Bagage Factory West
2021

DTU B310
2019

Ny Islandsbrygge skole
2021



Igangværende projekter med Cx

DSB Godsbanegården DSB Næstved

DTU B313 PFA flerbrugerhus IKEA

Sankt Kjelds Gård Knud Højgaards HusHolm8

Vandkulturhuset



1 års gennemgang

Bagage Factory West
2021



1 års gennemgang

Bagage Factory West
2021

Installationer for ca. 56 mio. kr.

9 punkter

2 punkter

1 punkt

0 punkter

0 punkter



Julian Don

jd@mth.dk
2270 9281
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